ИНФОРМАЦИЯ

о проведенном  контрольном мероприятии – проверка исполнения трех контрактов на поставку в 2015 году оборудования в образовательные учреждения города (совместно с прокуратурой города Красноярска)
Контрольно-счетная палата города Красноярска совместно с прокуратурой города Красноярска провела проверку исполнения трех контрактов на поставку в 2015 году оборудования в образовательные учреждения города.

Проверка проводилась в главном управлении образования администрации города Красноярска и трех муниципальных бюджетных образовательных учреждениях: средней общеобразовательной школе №73, средней школе №13, детском саду № 91.

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено неэффективное расходование бюджетных средств  (три вида поставленного оборудования не введены в эксплуатацию в течение 11 месяцев). 

Также выявлены нарушения требований действующего законодательства в сфере закупок:

- по одному контракту при обосновании и определении начальной (максимальной) цены; 

- по двум контрактам – несвоевременно размещена информация на официальном сайте, фактически установленное оборудование (3 вида) не соответствует оборудованию, предусмотренному в контрактах;

- по трем контрактам – нарушен срок оплаты выполненных работ; технические характеристики согласно паспортам поставленного оборудования (19 видов) не соответствуют характеристикам, предусмотренным в контрактах, в результате чего фактически поставленное оборудование не соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией.

Отчет о проведенном контрольном мероприятии утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Красноярска от 19.02.2016  № 05.

